



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর  
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।  
www.dgme.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.১০৭.২০.০২৯.২৩.৫৯

২৫ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
তারিখ: ০৯ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা এর চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন।

সূত্র: ৫৯.১৪.০০০০.০৩৪.০০.০০০.২০২৩.১২৭৭, তারিখ: ২২/০৭/২০২৩খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা-এর ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন নিম্নে উল্লেখিত শর্তে প্রদান করা হইল।

(১) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন ২০১৫ অনুসরণ পূর্বক সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

(২) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-৫(গ) অনুসরণ পূর্বক পূরণকৃত ছক মোতাবেক সময়/টাইম ফ্রেম অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সমাধা করিতে হইবে।

(৩) ক্রয়কার্য পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-২এ বর্ণিত মূল্যসীমার সহিত সামাজ্যস্বপূর্ণ থাকিতে হইবে।

(৪) ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে ক্রয় করিতে হইবে। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের সুযোগ নাই। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হইলে তাহার সকল দায়-দায়িত্ব স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।

(৫) ০১/০৭/২০২৩ইং এ প্রদত্ত বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেটের জন্য অত্র ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হইতেছে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৬)]। পরবর্তীতে বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব প্রয়োজনে প্রদত্ত অতিরিক্ত বরাদ্দের সহিত সামাজ্যস্বপূর্ণ হালনাগাদ পৃথক সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন লাগিবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(১০)]।

(৬) উন্নয়ন বাজেট হতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন লাগিবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৩)]।

(৭) অনুমোদিত বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) বহির্ভূত কোন আইটেম ক্রয়ের সুযোগ নাই।

ইহাতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদন রহিয়াছে।

*Rashed*

০৯-০৮-২০২৩

ডা: মো: জাহাঙ্গীর রশীদ  
পরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)

০১৫৫২৪৫৩৬৯৮

dgmebd107@gmail.com

অধ্যক্ষ, খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা।

স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.১০৭.২০.০২৯.২৩.৫৯/১ (২)

২৫ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
তারিখ: ০৯ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর এবং
- ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর।



**Government of the People's Republic of Bangladesh**  
**Office of the Principal**  
**Khulna Medical College, Khulna.**  
**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR 2023-2024 FINANCIAL YEAR**

**Top Sheet**

Ministry / Division	Ministry of Health and Family Welfare, Medical Education and Family Welfare Division
Agency	Director General of Medical Education
Procuring Entity Name & Code	Principal, Khulna Medical College Khulna. 1620602133341

Budget	Revenue
Total Cost	15449997

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GR-1	Books Code-3211127	PCS	List Attached	OTM	PE	GOB	600000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/11/23 00	28/11/23 28	05/12/23 07	08/12/23 03	12/12/23 04	15/12/23 03	22/12/23 28	02/3/24 120
GR-2	MSR/Chemical Reagent Code-3252105	PCS/ Pack	List Attached	OTM	PE	GOB	2499997	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/11/23 00	28/11/23 28	05/12/23 07	08/12/23 03	12/12/23 04	15/12/23 03	22/12/23 28	02/3/24 120
GR-3	Computer Equipment Code-3255101	PCS	List Attached	OTM	PE	GOB	1000000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/11/23 00	28/11/23 28	05/12/23 07	08/12/23 03	12/12/23 04	15/12/23 03	22/12/23 28	02/3/24 120
GR-4	Others Stationary Code-3255105	PCS	List Attached	OTM	PE	GOB	1300000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/11/23 00	28/11/23 28	05/12/23 07	08/12/23 03	12/12/23 04	15/12/23 03	22/12/23 28	02/3/24 120

*Carved Signature*  
 মোঃ নানিরুজ্জামান  
 মাফিক  
 প্রধান প্রক্টরেন্স করলেজ

*Signature*  
 ডাঃ মদ মহাবুর রশেদ  
 MBBS, BCS M.Phil (Path)  
 Associate Professor  
 Head Of The Department of Pathology  
 Khulna Medical College Khulna

*Signature*  
 ডাঃ মোঃ নাজিম হোসেন  
 অধ্যক্ষ  
 প্রধান প্রক্টরেন্স করলেজ, খুলনা

*Signature*  
 ডাঃ মোঃ হারুন রশীদ  
 অধ্যক্ষ  
 প্রধান প্রক্টরেন্স করলেজ, খুলনা

*Signature*  
 ডাঃ মোঃ মাহাবুব রশেদ  
 অধ্যক্ষ  
 প্রধান প্রক্টরেন্স করলেজ, খুলনা

*Signature*  
 ডাঃ মোঃ মাহাবুব রশেদ  
 অধ্যক্ষ  
 প্রধান প্রক্টরেন্স করলেজ, খুলনা

*Signature*  
 ডাঃ মোঃ মাহাবুব রশেদ  
 অধ্যক্ষ  
 প্রধান প্রক্টরেন্স করলেজ, খুলনা



Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in TK	Time Code for Process	Not Used in goods	Invite/ Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
GR-5	Sports Code-3256107	PCS	List Attached	OTM	PE	GOB	1000000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/11/23 00 28/11/23	28/11/23 28 28	05/12/23 07 07	08/12/23 03 03	12/12/23 04 04	15/12/23 03 03	22/12/23 28 28	02/3/24 120 120
GR-6	Computer & Accessories Code-4112202	PCS	List Attached	OTM	PE	GOB	1000000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/11/23 00 28/11/23	28/11/23 28 28	05/12/23 07 07	08/12/23 03 03	12/12/23 04 04	15/12/23 03 03	22/12/23 28 28	02/3/24 120 120
GR-7	Electric Equipment Code-4112303	PCS	List Attached	RFOM/OTM	PE	GOB	300000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/11/23 00 28/11/23	28/11/23 28 28	05/12/23 07 07	08/12/23 03 03	12/12/23 04 04	15/12/23 03 03	22/12/23 28 28	02/3/24 120 120
GR-8	Furniture Code-4112314	PCS	List Attached	OTM	PE	GOB	1000000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/11/23 00 28/11/23	28/11/23 28 28	05/12/23 07 07	08/12/23 03 03	12/12/23 04 04	15/12/23 03 03	22/12/23 28 28	02/3/24 120 120
GR-9	Medical Instrument Code-4112315	PCS	List Attached	OTM	PE	GOB	1000000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/11/23 00 28/11/23	28/11/23 28 28	05/12/23 07 07	08/12/23 03 03	12/12/23 04 04	15/12/23 03 03	22/12/23 28 28	02/3/24 120 120
GR-10	Others Instrument Code-4112316	PCS	List Attached	OTM	PE	GOB	1000000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		01/11/23 00 28/11/23	28/11/23 28 28	05/12/23 07 07	08/12/23 03 03	12/12/23 04 04	15/12/23 03 03	22/12/23 28 28	02/3/24 120 120
GR-11	Entertainment Code-3211106	-	As per demand	CASH PURCHASE	PE	GOB	150000	Planned Dates Planned Days Actual Dates									30 June 2024

১৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯

সিনিয়র প্রকৌশল  
কলেজ

১৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯

Dr. Md. Mahabubur Roshed  
Associate Professor  
Head Of The Department of Anatomy  
Khulna Medical College Khulna

১৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯

সিনিয়র প্রকৌশল  
কলেজ

১৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯

সিনিয়র প্রকৌশল  
কলেজ

১৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯

সিনিয়র প্রকৌশল  
কলেজ

১৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯

সিনিয়র প্রকৌশল  
কলেজ



Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in TK	Time Code for Process		Not Used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
							Planned Dates	Actual Dates									
GR-12 Advertisement Code-3211125	-	As per demand	DPM	PE	GOB	200000	Planned Dates	Actual Dates									30 June 2024
GR-13 Training Code- 3231301	-	As per demand	DPM	PE	GOB	500000	Planned Dates	Actual Dates									30 June 2024
GR-14 Petrol Oil & Lubricant Code-3243101	-	As per demand	DPM	PE	GOB	1200000	Planned Dates	Actual Dates									30 June 2024
GR-15 Printing & Binding Code-3255102	-	As per demand	RFOM/ CASH PURCHASE	PE	GOB	300000	Planned Dates	Actual Dates									30 June 2024
GR-16 Dress Code-3256106	-	As per demand	OTM/ RFOM	PE	GOB	1100000	Planned Dates	Actual Dates									30 June 2024
GR-17 Car Maintenance Code-3258101	-	As per demand	DPM	PE	GOB	200000	Planned Dates	Actual Dates									30 June 2024
GR-18 Furniture Repair Code-3258102	-	As per demand	DPM	PE	GOB	200000	Planned Dates	Actual Dates									30 June 2024

৩০ জুন ২০২৪

Dr. Md. Mahabubur Roshad

৩০ জুন ২০২৪

৩০ জুন ২০২৪

৩০ জুন ২০২৪

খুলনা মেডিকেল কলেজ

Head Of The Department of Anatomy  
Khulna Medical College Khulna

খুলনা মেডিকেল কলেজ


খুলনা মেডিকেল কলেজ


খুলনা মেডিকেল কলেজ


খুলনা মেডিকেল কলেজ





Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in TK	Time Code for Process		Not Used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Actual Dates									
GR-19	Computer Repair Code-3258103	-	As per demand	DPM	PE	GOB	200000	Planned Dates	Actual Dates									30 June 2024
GR-20	Other Instrument Repair Code-3258105	-	As per demand	DPM	PE	GOB	200000	Planned Dates	Actual Dates									30 June 2024
GR-20	Electric Instrument Repair Code-3258119	-	As per demand	DPM	PE	GOB	200000	Planned Dates	Actual Dates									30 June 2024
GR-21	Camera Code-4112302	-	As per demand	DPM	PE	GOB	300000	Planned Dates	Actual Dates									30 June 2024


  
 ডাঃ মনিরুজ্জামান  
 সচিব  
 খুলনা মেডিকেল কলেজ

  
 Dr. Md. Mahabubur Roshed  
 MBBS, BCS, M. Phil (Path)  
 Associate Professor  
 Head Of The Department of Pathology  
 Khulna Medical College Khulna

  
 ডাঃ মাহাবুব রোশেদ  
 এমবিবি.সি.সি. (পথ)  
 অধ্যাপক ও পিএইচডি  
 খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা

  
 ডাঃ মোঃ মাহাবুব রোশেদ  
 সচিব  
 খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা

  
 অধ্যাপক ডাঃ মোঃ মীন উন ইসলাম  
 অধ্যক্ষ  
 খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা

  
 ডাঃ মোঃ মাহাবুব রোশেদ  
 সচিব  
 খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা

অনুমোদিত