



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
www.dgme.gov.bd



তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৯ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.০০০.১০৭.২০.০০২৯.২৩.৯৫৩

বিষয়: খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা এ চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন।

সূত্র: ৫৯.১৪.০০০০.১৩৪.০৭.০০০.২৫.১৩৭৪ তারিখ: ১৬/০৭/২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা-এর ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরের বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন নিম্নে উল্লেখিত শর্তে প্রদান করা হইল।

- (১) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন ২০১৫ অনুসরণ পূর্বক সকল প্রকার আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।
 - (২) পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-৫(গ) অনুসরণ পূর্বক পুরণকৃত ছক মোতাবেক সময়/টাইম ফ্রেম অনুসরণ পূর্বক ক্রয়কার্য সমাধা করিতে হইবে।
 - (৩) ক্রয়কার্য পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) তফসিল-২ এ বর্ণিত মূল্যসীমার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকিতে হইবে।
 - (৪) ২০২৫-২০২৬ অর্থ বৎসরে বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে ক্রয় করিতে হইবে। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচের সুযোগ নাই। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হইলে তাহার সকল দায়-দায়িত্ব স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের উপর বর্তাইবে।
 - (৫) ০১/০৭/২০২৫ খ্রি. এ পদত্ব বরাদ্দকৃত রাজস্ব বাজেটের জন্য অত্র ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা হইতেছে। [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৬)]। পরবর্তীতে বিশেষ ক্ষেত্রে স্থানীয় ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব প্রয়োজনে প্রদত্ত অতিরিক্ত বরাদ্দের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হালনাগাদ পৃথক সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন লাগিবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(১০)]।
 - (৬) উন্নয়ন বাজেট হতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুমোদন লাগিবে [পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত-২০১৯) বিধি-১৬(৩)]।
 - (৭) অনুমোদিত বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পনার (এপিপি) বহির্ভূত কোন আইটেম ক্রয়ের সুযোগ নাই।
- ইহাতে মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন রহিয়াছে।

Signed

২৯-০৭-২০২৫

ডা: মো: জাহাঙ্গীর রশীদ
পরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)

০১৫৫২৪৫৩৬৯৮

dgmebd107@gmail.com

অধ্যক্ষ, খুলনা মেডিকেল কলেজ
খুলনা।

স্মারক নম্বর: ৫৯.১৪.০০০০.০০০.১০৭.২০.০০২৯.২৩.৯৫৩/১ (২)

তারিখ: ১৪ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৯ জুলাই ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালক এর দপ্তর, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর।

২। জেলা একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, খুলনা।



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M. Soayeb Ahmed'.

২৯-০৭-২০২৫

ডা. এস এম সোয়েব আহমেদ চিশতী
উপপরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)

Top Sheet

Budget	Revenue
Total Cost	600.77

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
GR/25-26/01	Cleaning products Code-3211102	LOT	List Attached	OTM	PE	Revenue (GOB)	10.00	Planned Dates	01/08/25	28/08/25	05/09/25	08/09/25	12/09/25	22/09/25	22/09/25	30/10/25
								Planned Days	00	28	08	03	04	10	28	90
								Actual Dates								
GR/25-26/02	Entertainment expenses Code-3211106	-	As per Required	Direct Cash Purchas	PE	Revenue (GOB)	1.50	Planned Dates								30 June 2026
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR/25-26/03	Electricity Code-3211113	-	As per Required	Direct Contract	PE	Revenue (GOB)	250.00	Planned Dates								30 June 2026
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR/25-26/04	Internet/Fax/Tel ex Code-3211113	-	As per Required	Direct Contract	PE	Revenue (GOB)	3.00	Planned Dates								30 June 2026
								Planned Days								
								Actual Dates								

ଅନୁଭୋଦିତ

০৭৭৭
০৭৭৭

DR Md. Mahabudur Roshed
MBBS, BCS, M.Phil (Path)
el. 29771 (ext. 100)

अभिहित

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

Professor

Head Of The Department of Pathology
Khulna Medical College Khulna

श्री गणेशाय नमः श्रीगणेशाय नमः

કપર્નિએસ, એર્થ / જાગૃત્તિવંતો, પ્રાણી

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

சென்னை, 15.05.2019

শ্রী ১০৮ জোলায় দানন্দ

५५५

অসম চৌভিটেক্স অসোচিয়েশ্যন, শুল্লং

NY

33

29.07.07

五

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac Tk	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
GR/25-26/ 11	Stamps and Seals Code-3255104	-	As per Required	Direct Contract	PE	Revenue (GOB)	0.50	Planned Dates								30 June 2026
GR/25-26/ 12	Others Stationary Code-3255105	LOT	List Attached	OTM	PE	Revenue (GOB)	15.00	Planned Dates	01/08/25	28/08/25	05/09/25	08/09/25	12/09/25	22/09/25	22/09/25	30/10/25
GR/25-26/ 13	Dress Code-3256106	-	As per Required	RFQ	PE	Revenue (GOB)	6.00	Planned Dates								30 June 2026
GR/25-26/ 14	Sports Code-3256107	LOT	List Attached	OTM	PE	Revenue (GOB)	10.00	Planned Dates								30 June 2026
GR/25-26/ 15	Motor vehicle Repair Code-3258101	-	As per Required	Direct Cash Purchase	PE	Revenue (GOB)	2.00	Planned Dates								30 June 2026
GR/25-26/ 16	Furniture Repair Code-3258102	-	As per Required	Direct Cash Purchase	PE	Revenue (GOB)	2.00	Planned Dates								30 June 2026

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

স্বাক্ষরিত
১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

Package No	Description Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac TK	Time Code for Process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender evaluation	Approval to Award	Notification to Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
GR/25-26/17	Computer Repair Code-3258103	-	As per Required	Direct Cash Purchase	PE	Revenue (GOB)	2.00	Planned Dates								30 June 2026
GR/25-26/18	Other machinery and equipment Repair Code-3258105	-	As per Required	Direct Cash Purchase	PE	Revenue (GOB)	2.00	Actual Dates								30 June 2026
								Planned Dates								
								Planned Days								
								Actual Dates								
GR/25-26/19	Electrical installations Repair Code-3258119	-	As per Required	RFQ	PE	Revenue (GOB)	2.00									30 June 2026
GR/25-26/20	Computer & Accessories Code-4112202	LOT	List Attached	OTM	PE	Revenue (GOB)	20.00	Planned Dates	01/08/25	28/08/25	05/09/25	08/09/25	12/09/25	22/09/25	22/09/25	30/10/25
								Planned Days	00	28	08	03	04	10	28	90
GR/25-26/21	Camera Code-4112302	LOT	As per Required	RFQ	PE	Revenue (GOB)	3.00	Planned Dates	01/08/25	28/08/25	05/09/25	08/09/25	12/09/25	22/09/25	22/09/25	30/10/25
GR/25-26/22	Electric Equipment Code-4112303	LOT	List Attached	OTM	PE	Revenue (GOB)	5.77	Planned Dates	01/08/25	28/08/25	05/09/25	08/09/25	12/09/25	22/09/25	22/09/25	30/10/25
								Planned Days	00	28	08	03	04	10	28	90
GR/25-26/23	Furniture Code-4112314	LOT	List Attached	OTM	PE	Revenue (GOB)	40.00	Planned Dates	01/08/25	28/08/25	05/09/25	08/09/25	12/09/25	22/09/25	22/09/25	30/10/25

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

১৯/০৮/২৫

মোঃ মনিরুজ্জামান
সচিব
রাষ্ট্রপতি কলেজ কামালপুর

ড. মোঃ মাহাবুর রশিদ
কলেজ, কামালপুর (কলেজ)
সহকারী অধ্যাপক ও ফিজিওথেরাপিস্ট MBBS, RCS M Phil (Path)
কলেজ কামালপুর

মোঃ মাহাবুর রশিদ
কলেজ, কামালপুর
কলেজ কামালপুর

অধ্যাপক ডঃ গোলাম মাসুদ
অধ্যাপক
কলেজ কামালপুর

ডঃ মোঃ জাহাঙ্গীর রাসীদ
পরিচালক (আর্থিক ব্যবস্থাপনা)
কলেজ কামালপুর

Head Of The Department of Pathology
Khuina Medical College, Khuina

১৯/০৮/২৫

OTM	310.77
RFQ	14.00
Direct Cash Purchas	9.50
Direct Contract	266.50
Total Amount	600.77

Hand
11/16/74
জা. সৈয়দ আমরুল ইসলাম
কোম্পেন্স, এজিন্সি (ভে.সি.)
বং.বাং. শ্রমিকাবলি ক. বি.সি.সি. (ভে.সি.)
কোম্পেন্সি এজিন্সি (ভে.সি.)
কোম্পেন্সি এজিন্সি (ভে.সি.)

Dr. Md. Mahabubur Roshnee
MBBS, BCS, M.Phil (Path)
Professor
Head Of The Department of Pathology
Krishna Medical College, Krishna

21/11/22

छात्र श्री/श्रीमती का नाम श्री/श्रीमती
एनविजे. अर्धत. भागवत/कोणमसि
अनामस. भागवत/एनविजे. अर्धत.
पूजा. भागवत/अनामस. भागवत.

১৫/১২/০৮
অধ্যাপক ডাঃ গোলাম মাসুদ
অধ্যাপক
খুলনা মেডিকেল কলেজ, খুলনা।

24.07.2005